Генеральному директору
ООО «Красивый офис»
Петрову И.И.

000000, г. Санкт-Петербург,
ул. Честного Работника, д.1

ПРЕТЕНЗИЯ
17.08.2020 г.

	10 декабря 2019 года между ООО «Красивый офис», далее — Подрядчик,  ООО "znaybiz.ru", далее — Заказчик, был заключен договор Подряда № 100, в соответствии с которым Подрядчик обязался произвести отделочные работы в офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Справедливости, д. 2, в соответствии с Техническим заданием — Приложение № 1 к Договору № 100, в срок до 20.07.2020 включительно.
	Общая стоимость всех работ определена сторонами в размере  100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. В соответствии с п. 2.1 стопроцентная оплата работ производится в течение семи рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки результатов работы. 
	По состоянию на 17.08.2020 Подрядчик к работам так и не приступил.
	Пунктом 3.5 Договора установлена обязанность Подрядчика, в случае просрочки исполнения обязательств по Договору, выплатить неустойку в размере 1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. Учитывая, что Подрядчик не приступал к работе, обязательства, на момент составления настоящей претензии не исполнены в полном объеме и их стоимость признается равной 100 000 рублей. 
	Длительность просрочки, на момент составления настоящей претензии составляет 27 дней. Таким образом, сумма неустойки составляет:

	100 000 рублей / 100 % * 27 дней * 1 % = 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

	Указанную сумму Подрядчику надлежит перечислить Заказчику в течение тридцати календарных дней с момента получения настоящей претензии на следующие банковские реквизиты: __________.
	В противном случае, Заказчик оставляет за собой право обратиться за судебной защитой своих интересов.

Генеральный директор
ООО "znaybiz.ru"                                                            _________________/Иванов И.И.






